


#### METAS


##### 30 metas programadas

- 15 de acuerdo a lo programado
- 6 cumplidas
- 4 con riesgo de incumplimiento
- 3 con atraso critico
- 2 a reportarse en el II semestre

#### Distribución porcentual del cumplimiento de metas Al 30 de junio, 2018



#### Participación porcentual en el presupuesto ejecutado según institución (en %)



Presupuesto en millones:  
Aprobado: ₡24 592,0 millones  
Ejecutado: ₡4 450,9 millones  
% de ejecución presupuestaria: 18

Baja ejecución presupuestaria por la naturaleza de proyectos Inder, tienen recursos comprometidos para ser ejecutados en el II trimestre y los proyectos de riego y drenaje , se encuentran en tramites de licitación y adjudicación.

Ampliar en: [http://www.sepsa.go.cr/DOCS/2018-021\\_PND\\_Informe\\_Semestral\\_2018.pdf](http://www.sepsa.go.cr/DOCS/2018-021_PND_Informe_Semestral_2018.pdf)