



SepSA 2021-023

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

**Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública al Bicentenario PNDIP
2019-2022**

**Informe de Verificación Metas I semestre
PND 2021**

Setiembre, 2021

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
PNDIP 2019-2022 | Informe de Verificación Metas I Semestre PNDIP 2021

Elaborado por:

Lizeth Jaén Barrantes

Revisado por:

Lorena Jiménez Carvajal, Coordinadora APAR
Jorge Cruz Hernández, Director Ejecutivo

Diagramación:

Iver Brade Monge
Juan Carlos Jiménez Flores

Puede visualizar este documento en la dirección: www.sepsa.go.cr
Setiembre 2021

Contenido

Introducción	2
I. Objetivos de la verificación.....	3
II. Hallazgos de la verificación.....	3
III. Conclusiones	13

Introducción

El presente informe, contiene los resultados de la verificación documental de los datos reportados por las instituciones del Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, PNDIP 2019-2022, con corte al 30 junio de 2021.

La verificación documental consistió en una revisión de los resultados al primer semestre, de las 15 metas programadas para el PNDIP 2021, que fueron reportados por los enlaces institucionales a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa).

Asimismo, producto de la pandemia del COVID 19 no se realizaron sesiones presenciales de verificación de datos, sino que se efectuaron sesiones virtuales, videollamadas y revisión de la documentación aportada en el informe semestral; en cuanto a la verificación de campo no se realizó la visita a ningún proyecto, debido a la pandemia del coronavirus.

I. Objetivos de la verificación

- Verificar la veracidad de los resultados reportados a Sepsa por los enlaces de las instituciones del Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural en la ejecución de las 15 metas programadas en el PNDIP 2021, con corte al 30 de junio 2021
- Validar y confirmar que la información reportada cuente con los documentos de respaldo que evidencien los resultados, y por ende, sean veraces y reflejen los resultados de manera fidedigna.
- Garantizar la confiabilidad de los datos reportados, las fuentes de verificación para el registro de la información en el sistema informático Delphos de Mideplan.

II. Hallazgos de la verificación

Producto de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del Covid 19, no se realizaron sesiones presenciales de verificación documental de las metas reportadas y no se visitaron los proyectos en el nivel regional, por lo cual se realizaron sesiones virtuales, videollamadas y revisión documental en digital para la verificación de los resultados y la ejecución de las metas del Sector, programadas en el PNDIP 2021 con corte al 30 de junio 2021.

El proceso de verificación se realizó del 8 al 9 de julio del año en curso y una vez realizada la verificación los enlaces institucionales procedieron con la inclusión en el Sistema Delphos, de los datos cuantitativos y cualitativos de las metas y de los documentos de respaldo, para su respectiva autorización por el enlace sectorial del PND-Sepsa y posteriormente ser oficializados por la Rectoría Agropecuaria. A continuación, se presentan las matrices de verificación de las 15 metas por institución:

MAG: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2021

Sector: de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y rural
Intervención estratégica: Producción Sostenible
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Enlace institucional que suministro la información: William Chinchilla J.UPI-MAG
Fecha de verificación: 08/07/2021

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Evidencias (Fuente Verificación)
Meta	Presupuesto Millones de ₡	Meta	Presupuesto Millones de ₡	Meta	Presupuesto Millones de ₡	% de avance y Clasificación		
500 fincas ganaderas aplicando modelo NAMA	13 500,0	396 fincas	250,0	396	250,0	70,2 De acuerdo con lo programado	Revisión documental	a). Informe del coordinador NAMA Ganadería; b) Informes de región integrados y c) Listado de productores ganaderos atendidos por región aplicando NAMA.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada a Sepsa, mediante la matriz de seguimiento integrada con los datos aportados por región, así como el listado de los productores atendidos y las tecnologías aplicadas en el NAMA, por lo que se ratifica el dato de avance en la ejecución de la meta reportada por el MAG a Sepsa con corte al 30 de junio 2021 y los documentos adjuntos que respaldan la información. Por lo tanto, se ratifican los datos para el ingreso al Delphos.</p>								
90 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica sostenible.	200,0	248 sistemas de producción con actividad orgánica	200,0	248 sistemas de producción con actividad orgánica	200,0	275,55% De acuerdo con lo programado	Revisión documental	a). Informes de región integrados y b). Listado por región de sistemas de producción con actividad orgánica.
<p>Hallazgos encontrados: Con la revisión de la documentación aportada por el MAG a Sepsa, en la matriz de seguimiento con corte al 30 de junio 2021, se verifica el listado de los productores atendidos por región donde se detalla el nombre del productor, localización, actividades agrícolas, tipo de productor certificado o en transición y agencia de extensión que lo atiende, son la evidencia de que el dato reportado es confiable. Por lo tanto, se puede ingresar la información al Delphos.</p>								

CNP: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2021

Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Enlace institucional que suministro la información: Omar Wong Li.-Planificación-CNP
Fecha de verificación: 08/07/2021

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Fuente Verificación
Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	% de avance y Clasificación		
36 nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas proveedoras con cuota de mercado.	3 003,0	41	2 274,8	41	2 274,8	113,9% De acuerdo con lo programado	Sesión virtual y Revisión documental	*Oficio de inclusión como suplidor de la Comisión de Abastecimiento Institucional (CAI) y el*Reporte de compras de SIF de nuevos proveedores y * Listado de agroempresas por región.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada a Sepsa por el enlace institucional CNP, mediante la matriz de seguimiento que incluye el dato alcanzado de la meta y su distribución regional, así como la evidencia del listado con el detalle de información de las 41 agroempresas reportadas, nombre, tipo de producto que ofrecen y monto en ventas registrado en el SIF. Se ratifican los datos aportados por el CNP. Por lo tanto, se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.</p>								
8,29% de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Brunca, (CRVAA Brunca).	1 408,1	3,3%	216,9	3,3%	216,9	40% Con riesgo de incumplimiento	Sesión virtual y Revisión documental	Informe mensual del Instituto Costarricense de Electricidad- ICE (supervisor del proceso de construcción) Fotografías de avance de construcción. Visitas periódicas de inspección.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el CNP, en la matriz de seguimiento semestral y las evidencias aportadas, las cuales demuestran el avance logrado al semestre y se ratifica los datos reportados. Asimismo, se constata los atrasos en la ejecución de obras, producto de los efectos climáticos, atrasos en las importaciones de materiales por la pandemia Covid, por lo que se concluye que los datos son confiables, veraces y se dispone de las evidencias necesarias que comprueban lo reportado. Por lo tanto, se puede registrar la información correspondiente y las evidencias en el sistema Delphos de Mideplan.</p>								

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Fuente Verificación
Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	% de avance y Clasificación		
100% de operación del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario	200,0	0 (Meta a reportarse en el II semestre 2021)	0,0	0 (Meta a reportarse en el II semestre 2021)	0,0	0% De acuerdo con lo programado	Sesión virtual y Revisión documental	Cronograma de ejecución de obras del CRVAA Brunca.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada a Sepsa por el enlace institucional CNP, mediante la matriz de seguimiento donde se indicó que esta meta se reportará en el segundo semestre del año 2021, ya que el CRVAAB no se ha concluido la obra, producto de los atrasos en la misma y se prevé que entre en operación en el último trimestre 2021, se ratifica lo reportado. Por lo tanto, se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.</p>								
60% de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Huetar Norte, (CRVAA Huetar Norte).	1 840,2	7%	240,0	7%	240,0	11,7% Atraso Critico	Sesión virtual y Revisión documental	Estudios preliminares definidos en el contrato interadministrativo con el ICE Oficios de gestiones ante el INS para el desembolso de los recursos.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el CNP en la matriz de seguimiento semestral y las evidencias aportadas, las cuales demuestran el avance logrado al semestre y se ratifica los datos reportados, así como las limitaciones y las acciones de mejora requeridas para la solución de los contratiempos presentados, que han provocado atrasos en el inicio de las obras del proyecto. Se solicita que adjunten como evidencia el oficio de las gestiones realizadas ante el INS para que se transfieran los recursos al CNP. En este sentido, se concluye que los datos son confiables y veraces. Por lo tanto, se puede registrar la información correspondiente y las evidencias en el sistema Delphos de Mideplan.</p>								

PIMA: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2021

Sector: de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa Nacional de Mercados Regionales
Representante del sector que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Enlace institucional que facilitó la información: Lilliana Fernández Durán. Planificación- PIMA
Fecha de verificación: 08/07/2021

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Fuente Verificación
Meta	Presupuesto Millones de ₡	Meta	Presupuesto Millones de ₡	Meta	Presupuesto Millones de ₡	% de avance y Clasificación		
20% de avance de ocupación	570,0	21%	208,1	21%	208.1	105% De acuerdo con lo programado	Revisión documental Videollamada	Informes de Ejecución Presupuestaria. Informes de ocupación Anexo1-Listado de Organizaciones Concesionarias (ocupación) Mercado Chorotega.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace PIMA-PND a Sepsa, mediante la matriz de seguimiento semestral sobre el avance en la ejecución de la meta anual 2021, sin embargo, es importante destacar que la meta del periodo 2019-2022 y su anualización establecida inicialmente fue modificada y aprobada por Mideplan, mediante oficio DM-OF-0617-2021, pasando de 60% a 40%. En este sentido, se ratifica el dato reportado del 21%, que representa un 105% de cumplimiento anual y se dispone de las evidencias necesarias que muestran la veracidad del cumplimiento. Por lo tanto, se puede registrar la información del I semestre 2021 en el sistema Delphos de Mideplan.

Senasa: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2021

Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y rural
Intervención estratégica: Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud Pública.
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Enlace institucional que facilitó la información: Hannier Ramírez Rojas Planificación Senasa
Fecha de verificación: 08/07/2021

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Fuente Verificación
Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	% de avance y Clasificación		
5 establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que cumplen Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	48,0	3	30,0	Meta para reportarse en el II Semestre	30,0	60% De acuerdo con lo programado	Videollamada y Revisión documental	*DMV-PG-014-RE001 Registro de establecimientos certificados BPUMV. *Hojas de visita de inspección *Oficios de certificación *Guía de Inspección *Documentos elaborados *Evidencias de capacitaciones realizadas. *Listado acumulado de los 17 establecimientos certificados desde el año 2019-IS 2021.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada a Sepsa, que evidencian que el dato de ejecución de la meta es confiable y se ratifica lo reportado al primer semestre 2021, se dispone de las evidencias suficientes que demuestran que se certificaron 3 fincas, por lo tanto se puede proceder con la inclusión de la información cuantitativa y cualitativa en el sistema informático Delphos. La meta de periodo 2019-2022 y su anualización, fue modificada y aprobada por Mideplan mediante oficio DM-OF-0629 pasando de 47 a 23 establecimientos certificados.</p>								
Región Brunca declarada de baja prevalencia de Brucelosis y Tuberculosis	92,5	Región Brunca declarada de baja prevalencia de Brucelosis y Tuberculosis.	45,0	Región Brunca declarada de baja prevalencia de Brucelosis y Tuberculosis	45,0	100% De acuerdo con lo programado	Videollamada y Revisión documental	*Sistema de Vigilancia Epidemiológica (reporte del sistema)
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por Senasa, en la matriz de seguimiento integrada con los datos aportados de la meta y los resultados de las pruebas de diagnóstico de brucelosis y tuberculosis realizadas en la región Brunca y a nivel nacional, que permiten ratificar la información reportada con corte al 30 de junio 2021. Por lo tanto, se puede ingresar al Sistema informático Delphos.</p>								

Incopesca: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2021

Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa Nacional de Pesquerías Sustentables de Atún y Grandes Pelágicos
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial PND-SEPSA
Enlace institucional que facilitó la información: Randall Sanchez Campos-Planificación-Incopesca
Fecha de verificación: 09/07/2021

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Fuente Verificación
Meta	Presupuesto Millones de ₡	Meta	Presupuesto Millones de ₡	Meta	Presupuesto Millones de ₡	% de avance y Clasificación		
1800 toneladas metricas de Incremento en el volumen de capturas de atún de palangre de las flotas nacionales.	4,5	2 693	2,0	2 693	2.0	138% De acuerdo con lo programado	Revisión documental Videollamada	Datos estadísticos elaborados por el Departamento de Información Pesquera y Acuicola del INCOPECA.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace institucional de Incopesca a Sepsa, mediante la matriz de seguimiento y las evidencias que respaldan el dato del avance semestral y se cuenta con el reporte de los registros de los volúmenes de captura emitidos y que demuestran la veracidad de los datos al I semestre 2021. Esta meta no solo cumplió su programación anual 2021, sino también se cumple la meta de periodo. Con la ratificación del dato reportado con corte al 30 de junio 2021. Por lo tanto, se procederá con el registro de la información en el sistema Delphos de Mideplan.</p>								
383 embarcaciones monitoreadas con seguimiento satelital.	15,0	383	8,5	383	8.5	70.3 De acuerdo con lo programado	Revisión documental Videollamada	Información suministrada por la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuicola
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace institucional de Incopesca, tanto la matriz de seguimiento semestral como las evidencias que respaldan el dato aportado. Esta meta fue sujeta de modificación, la cual fue aprobada mediante oficio de Mideplan DM- OF-0629-2021, por lo que esta meta no solo cumple con su programación anual sino también con la del periodo. Producto de esta revisión se ratifica el dato reportado con corte al 30 de junio 2021, el cual cuenta con la información que lo respalda. Por lo tanto, se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.</p>								

Intervención estratégica: Programa Nacional de Mercados Regionales
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Enlace institucional que facilitó la información: Randall Sánchez Campos-Planificación.
Fecha de verificación: 09/07/2021.

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Fuente Verificación
Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	% de avance y Clasificación		
75% de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.	9,6	60% de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.	5,0	60% de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.	5,0	80% De acuerdo con lo programado	Revisión documental y videollamada	Documento de proyecto con apoyo técnico de MIDEPLAN. - Términos de Referencia (TDRs) - Correo electrónico informando del código asignado en el BPPI de MIDEPLAN. Se le asigna el código 003007. Mercado de Mariscos Puntarenas.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada a Sepsa por el enlace institucional del Incopesca, mediante la matriz de seguimiento semestral de avance y los documentos que respaldan el resultado semestral, además con la videollamada se analizaron aspectos de ejecución de la meta, por consiguiente, se ratifica el dato reportado con corte al 30 de junio 2021, los cuales están respaldados por la documentación respectiva. Por lo tanto, se puede registrar y subir evidencias en el sistema Delphos de Mideplan.

Inder-Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2021

Sector: de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial PND-SEPSA
Enlace institucional que facilitó la información: Haydee Fernández Barriocanal-Seteder Inder
Fecha de verificación: 09/07/2021

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Fuente Verificación
Meta agregado	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	% de avance y Clasificación		
9 proyectos en encadenamientos productivos con valor ejecutados.	1 115,3	5	0,0	5	0,0	55,5% De acuerdo con lo programado	Revisión documental	<ul style="list-style-type: none"> * Anexo 1 distribución regional de los 5 proyectos y su estado de avance. * Acuerdos de JD * Convenios * Comunicados de Prensa

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por la Seteder-Inder a Sepsa, mediante la matriz de seguimiento semestral de avance en la ejecución del PNDIP 2021 y la documentación que evidencia el dato reportado, asimismo se dispone de la información del estado de los cinco proyectos, cuyos recursos serán transferidos en el segundo semestre. Se dispone además de comunicados de prensa institucional, donde se informa de los proyectos en ejecución, beneficiarios, monto y objetivos del proyecto, entre otros. Con esta revisión, se ratifica el dato reportado al 30 de junio 2021 y las evidencias presentadas. Por lo tanto, se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.

ONS: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2021

Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y rural
Intervención estratégica: Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Enlace institucional que facilitó la información: Emilio Fournier Castro
Fecha de verificación: 09/07/2021

Programación PNDIP 2021		Dato reportado a Sepsa PNDIP 2021		Resultado de la Verificación			Técnica de Verificación empleada	Fuente Verificación
Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	Meta	Presupuesto Millones de ¢	% de avance Clasificación		
4 000 toneladas métricas de semilla sometidas a control oficial de calidad	580.5	2 512,8	157,4	2 512,8	157,4	62.8% De acuerdo con lo programado	Videollamada y Revisión documental	*Informes del Departamento Técnico de la ONS. *Anexo con el detalle de las semillas certificadas.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisó la documentación aportada por el enlace institucional PND-ONS a SEPSA, como evidencia del resultado de la meta al 30 de junio 2021, el cual consta en los informes técnicos de los encargados de la ONS según cultivo, asimismo, se cuenta con el anexo donde se detalla por semilla la cantidad certificada, se ratifica el dato del avance semestral reportado en el cumplimiento de la meta. Por lo tanto, se puede realizar el registro de datos en el Delphos.</p>								
3 385 plantas de vivero para reproducción sometidas a control oficial de calidad	7.2	35 882	2.5	35 882	2.5	1060.0% De acuerdo con lo programado	Videollamada y Revisión documental	*Informes Depto. Técnico, ONS. *Anexo con detalle por planta de vivero con control oficial de calidad.
<p>Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace institucional PND-ONS a Sepsa, en la matriz de seguimiento semestral con el resultado integrado con los datos aportados de las plantas de cacao y aguacate sometidas a control de calidad y el anexo respectivo. Se comenta con el enlace institucional ONS que el dato reportado está debidamente respaldado y se ratifica el dato reportado para el ingreso de la información al sistema informático Delphos de Mideplan. Un aspecto importante a destacar es que la meta de periodo establecida inicialmente en el PNDIP 2019-2022 fue modificada y aprobada por Mideplan mediante oficio DM- OF-0629-2021, pasando de 520 000 plantas a 266 685 plantas, por esta razón la disminución de periodo y de las metas anuales 2021-2022, sin embargo, por razones de metodología al no poderse cambiar los datos programados 2019 y 2020 se dejaron igual y se ajustaron 2021 y 2022, lo que implica que los datos reales sean mayores a los datos programados, pero que están en concordancia con la meta modificada y su proyección de logro.</p>								

III. Conclusiones

- Con la verificación documental, se logró constatar, validar y ratificar los resultados reportados a Sepsa por los respectivos enlaces institucionales, al 30 de junio 2021, por lo que los datos se mantienen.
- Se dispone de los archivos digitales que contienen las evidencias que el dato de avance en la ejecución de las metas del PNDIP reportados a Sepsa, existe y es confiable. Tanto el enlace Sectorial del PND-Sepsa como cada enlace institucional cuenta con el archivo digital del avance semestral en la ejecución de las metas del PNDIP 2021.
- La pandemia del COVID 19 ha afectado el cumplimiento de algunas de las metas, producto de las medidas sanitarias que se están implementado en el país y que ha generado ajustes en la dinámica de trabajo e interacción entre todos los actores, que intervienen en la ejecución de las metas.
- Otro aspecto que ha incidido en la ejecución de las metas, son los recortes presupuestarios en las instituciones, producto de la crisis económica que enfrenta el país, lo que ha generado una disminución del gasto público.
- En el caso de la meta de plantas de vivero para reproducción, sometidas a control oficial de calidad de la ONS se aprobó por parte de Mideplan la disminución de la meta del período, producto del comportamiento de los productores de vivero de aguacate, que han tenido problemas en el cumplimiento de la normativa establecida, lo que produjo la salida del programa de una empresa productora de plantas de aguacate, afectando las proyecciones que se habían realizado de la meta del período.
- En cuanto a los proyectos en encadenamientos productivos con generación de valor agregado, son proyectos a los cuales el Inder aporta recursos vía transferencias a las organizaciones ejecutoras de los mismos. Los cinco proyectos cuentan con todos los requisitos y se espera que los recursos se transfieran en el segundo semestre 2021.
- Es importante señalar que tanto a nivel sectorial como a nivel interno de las instituciones, se tienen establecidos los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del PND 2019-2022.
- Finalmente, con la verificación de datos, se genera información valiosa, que contribuye con los procesos de transparencia y confiabilidad de los informes y con el cumplimiento de la programación establecida en el componente Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural del PNDIP 2019-2022, garantizando la confiabilidad de los datos reportados.

