



**Secretaría Ejecutiva de Planificación
Sectorial Agropecuaria**

**Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública del Bicentenario
2019-2022**

**Informe semestral de avance en la
ejecución de metas
PNDIP 2022**

Octubre 2022

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

PNDIP 2019-2022: Informe Semestral de avance en la ejecución de metas PNDIP 2022

Elaborado por:

Lizeth Jaén Barrantes, Coordinadora APAR-Sepsa

Con base en información suministrada por las instituciones del Sector Agropecuario, ejecutoras de las metas PNDIP 2022.

Revisado por:

Lorena Jiménez Carvajal, Directora Ejecutiva, Sepsa

Diagramación:

Juan Carlos Jiménez Flores

Iver Brade Monge

Puede visualizar este documento en la dirección: www.sepsa.go.cr

Octubre 2022

Acrónimos

AQUALBOR	Asociación de Acuicultores de Tambor
CNP	Consejo Nacional de Producción
Conac4S	Consejo Nacional de Clubes 4S
CRVAA	Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario
Incopesca	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
INDER	Instituto de Desarrollo Rural
Mideplan	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MMRCH	Mercado Mayorista de la Región Chorotega
ONS	Oficina Nacional de Semillas
PAI	Programa de Abastecimiento Institucional
PNDIP	Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario.
PIMA	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
SA	Sector Agropecuario
Senasa	Servicio Nacional de Salud Animal
Sepesa	Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
Seteder	Secretaría Técnica de Desarrollo Rural

Contenido

Introducción.....	2
I. Análisis General.....	3
A. Metas y Presupuesto	3
II. Estado de avance en la ejecución de las metas de las intervenciones	4
A. Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud Pública	4
B. Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas	5
C. Programa de Abastecimiento Institucional, PAI.	6
D. Programa de Inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agroproductivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingreso	6
E. Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.....	7
F. Programa Nacional de Mercados Regionales	9
III. Anexos	12

Introducción

La Secretaría se complace en presentar, el informe semestral de avance en la ejecución de las metas del PNDIP 2022 con el propósito de brindar información sobre el cumplimiento de las metas de las intervenciones estratégicas programadas para el año 2022, por parte de la institucionalidad pública del Sector Agropecuario (SA) contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP 2019-2022), y de esta forma contribuir con el proceso de rendición de cuentas a la Rectoría Agropecuaria y a los Jerarcas de las instituciones del Sector, proporcionando insumos que permitan el mejoramiento de la gestión sectorial agropecuaria.

El informe, consta de tres capítulos. El primero se refiere al análisis general sobre las 11 metas programadas por el SA para el año 2022 con los resultados reportados, así como información sobre el presupuesto programado y ejecutado de acuerdo a la ejecución en las metas al primer semestre con corte al 30 de junio del año en curso

El segundo capítulo, contiene información sobre el comportamiento de la clasificación de las metas de las seis intervenciones estratégicas, la desagregación regional según corresponda, así como, los factores que incidieron en los resultados obtenidos y las fuentes de verificación de los datos reportados. En el tercer capítulo, referido a anexos, se incluye información adicional sobre las metas.

I. Análisis General

A. Metas y Presupuesto

La clasificación de las metas programadas para el año 2022, que se aplicará de conformidad con la clasificación semestral, con corte al 30 de junio 2022 es la establecida por Mideplan¹, para las metas de las seis intervenciones estratégicas y 11 metas a ser ejecutadas por siete instituciones del Sector, que son: CNP, Conac, Incopesca, INDER, ONS, PIMA y Senasa.

La distribución de esta clasificación de las metas por institución ejecutora, se detalla en el cuadro 1, donde se puede observar que, del total de las 11 metas programadas, 7 se clasifican “De acuerdo con lo programado”, lo que corresponde al 86,6%, un 6,7% que equivale a tres metas, se ubica “Con Riesgo de Incumplimiento” y el otro 6,7% (una meta) se ubica en la categoría de “Atraso Crítico”.

Cuadro 1
PNDIP 2019-2022: Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Clasificación de cumplimiento de metas
Al 30 de junio 2022

Institución	Nº de Metas Programadas 2022	Clasificación del Avance de las metas		
		De Acuerdo con lo Programado	Con Riesgo de Incumplimiento	Atraso Crítico
CNP */	2	1	0	1
Conac	1	1	0	0
INDER	1	1	0	0
INCOPESCA	1	0	1	0
ONS	2	2	0	0
PIMA	3	1	2	0
SENASA	1	1	0	0
TOTAL	11	7	3	1
%	100,0	63,6	27,3	9,1

*/ La meta referida al 100% de operación del CRVAA Huetar Norte, no se registrará en el Delphos porque Mideplan no la incluyó por separado y al no estar el valor meta incluido no se le da seguimiento en el Sistema. Además para poder implementarse debe estar construido el CRVAA H.Norte y este aún no ha iniciado.

Fuente: Sepsa con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2022.

En el capítulo II se analiza con mayor detalle el comportamiento de las intervenciones estratégicas y sus metas.

Con respecto al presupuesto ejecutado, al primer semestre del año se ha logrado una ejecución del 45%, que corresponde a 1 049,3 millones de colones, donde a nivel de participación institucional,

¹ Clasificación semestral de las metas, de acuerdo con Mideplan:

“**Meta de acuerdo con lo programado**”: Cuando el avance de la meta esta con lo previsto.

“**Con riesgo de incumplimiento**”: Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.

“**Atraso Crítico**”: Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

tres instituciones, (CNP, PIMA e Inder) absorben en conjunto el 73,4 %, que corresponde a 770, 1 millones en la ejecución de sus metas, distribuidos de la siguiente manera:

- CNP con un 28,8 % de participación, en atención de la meta referida a las nuevas, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado en el PAI con un presupuesto ejecutado de 278,0 millones de colones.
- PIMA con un 26,6% de participación, presenta una inversión para este primer semestre de 259,4 millones de colones, orientados a atender la meta de ocupación del mercado regional Chorotega.
- Inder con un 23,9% de participación, destino 232,0 millones de colones en la meta de cuatro proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado.

Las restantes cuatro instituciones (Incopesca, ONS, PIMA y Senasa), representan el restante 26,6%, que equivale a 279,2 millones de colones.

II. Estado de avance en la ejecución de las metas de las intervenciones

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por intervención estratégica y sus metas, así como limitantes y acciones de mejora, según sea el caso.

A. Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud Pública

Para el año 2022, en esta intervención se programó una meta a cargo de Senasa, la cual avanza “De acuerdo con lo programado”.

- **100% Región Brunca declarada libre prevalencia de Brucelosis y Tuberculosis**

La meta presenta un avance del 75% que corresponde al proceso de ejecución del estudio de prevalencia, que forma parte de la Declaratoria de la Región Brunca libre de brucelosis y tuberculosis, que permitirá determinar la presencia o no de las enfermedades y con ello tomar las acciones pertinentes. Se ha muestreado entre 265 a 270 fincas aproximadamente, incluyendo fincas lecheras y de carne. El estudio está en la fase de análisis y elaboración del informe final. Entre las evidencias del avance de la meta están:

- Diseño: Marco teórico, instructivos y la tabla de selección de animales.
- Fotografía (formulario de censo, instructivo, hojas número de muestras y diseño).

Con respecto a la ejecución presupuestaria de la meta en el primer semestre, se logró ejecutar el 75% del presupuesto programado, que corresponde a 80,0 millones de colones.

B. Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas

Este programa considera dos metas, que son ejecutadas por la ONS, las cuales, avanzan “De acuerdo con lo programado” y se ejecutó un monto presupuestario de 191,9 millones de colones.

- **4 000 t de semilla sometidas a control oficial de calidad.**

Al primer semestre del año en curso, se logró un avance del 55,2% de ejecución de la meta, lo que corresponde a 2 208,2 tm de semillas certificadas, clasificándose “De Acuerdo con lo Programado” y se ejecutó el 418% de los recursos por un monto de 191,5 millones de colones. En el cuadro 2 se detalla la certificación emitida por tipo de semilla.

Cuadro 2
ONS: Distribución de certificación de semillas por especie
Al 30 de junio 2022

Tipo de semilla	Tm certificadas
Arroz	1.566,4
Frijol	184,0
Teca	0,5
Melina	0,0
Maíz Nacional	1,5
Café	9,9
Hortalizas	55,3
Especies Forrajeras	259,1
Maíz Híbrido	131,5
TOTAL	2.208,2

Fuente: Sepsa con base en información de la ONS, julio 2022.

Es importante, señalar que se ha dado un comportamiento esperado en las actividades de certificación de semilla de arroz, frijol, café y control oficial de calidad para semilla de hortalizas, especies forrajeras y maíz híbrido. Se dio una mejora en casos como frijol y maíz ante el cierre de mercado de los exportadores (importaciones) por la pandemia, la guerra Rusia Ucrania y altos costos internacionales, que ha dado apertura a la producción nacional. En teca disminuyó la demanda ante cancelación de contratos externos por retiro de compradores en el exterior antes el establecimiento de parcelas propias, mientras que la actividad de melina se desarrolla en el segundo semestre.

- **3 300 plantas de vivero para reproducción sometidas a control oficial de calidad.**

La meta se clasificó de acuerdo con lo programado, inclusive se cumple la programación anual, ya que se cuenta con 5 640 plantas de vivero de cacao con control de calidad. Los factores que incidieron en este sobrecumplimiento de la meta obedecen a la participación activa de los viveristas de cacao y se ejecutó un presupuesto de 400 mil colones.

En aguacate no se dio control de calidad por cuanto, continuaron los problemas culturales de los viveristas que no han cumplido con el ordenamiento de la actividad y han vendido su producto antes de finalizar el ciclo de certificación, lo cual incide en que a pesar de que se inscriben, al final abandonan su compromiso. Sin embargo, para efectos de poder cumplir con la meta del período,

se están realizando las siguientes acciones: a) Mayor promoción de la actividad por medio de comunicación directa con viveristas y extensionistas; b) Intensificar la articulación de la actividad con otras Instituciones del Sector Agropecuario y c) Promover la actividad con Instituciones que financian para estimular la participación de agricultores y productores de semilla.

C. Programa de Abastecimiento Institucional, PAI.

Esta intervención estratégica y su meta asociada, que busca incrementar la participación de las micro, pequeños y medianas agroempresas y organizaciones como suplidoras del PAI, está a cargo del CNP como institución ejecutora

- **37 nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado.**

Al primer semestre del presente año, esta meta avanza “De acuerdo con lo programado” y se logró un cumplimiento del 49% que corresponde a 18 agro empresas suplidoras con cuota de mercados, con participación de casi todas las regiones, pese a la reducción de mercado que ha generado el cumplimiento de regla fiscal. La distribución regional es la siguiente:

Cuadro 3
CNP: Agroempresas suplidoras PAI
Al 30 de junio 2022

Región	Número de agroempresas	Productos que ofrecen
Brunca	3	Hortofrutícolas, Cárnicos y Acuícola
Central Occidental	1	Acuícolas
Central Oriental	4	Avícolas, Hortofrutícolas y Cárnicos
Central Sur	1	Avícola
Chorotega	5	Acuícola, Cárnicos, Hortofrutícolas, Lácteos y derivados y Huevo
Huetar Norte	3	Hortofrutícolas, Avícolas y Lácteos y derivados
Huetar Caribe	1	Avícolas
Pacifico Central	0	Hortofrutícolas y Cárnicos
TOTAL	18	

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por la Dirección de Planificación del CNP, julio 2022.

El presupuesto ejecutado en el primer semestre fue de 278,7 millones de colones.

En el anexo 1 se detalla la información de las agroempresas con cuota suplidora por región, productos y monto de ventas realizadas al 30 de junio 2022.

D. Programa de Inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agroproductivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingreso

En esta intervención se programó para el año 2022, una meta a cargo de Conac 4S, referida a jóvenes rurales.

- **4 proyectos grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos.**

La meta se clasifica de acuerdo con lo programado con un avance en el cumplimiento del 50%, que corresponde a 2 grupos de jóvenes de la zona rural con proyectos productivos, que beneficia a 206 jóvenes rurales, de los cuales 119 son mujeres y 87 hombres.

La distribución regional de los proyectos, es la siguiente: Central: 1 y Chorotega:1. Las temáticas de los proyectos son: aves ponedoras e invernaderos.

Durante el primer semestre a estos proyectos se les entrego insumos tales como: las gallinas y el alimento, también se pudieron ampliar dos licitaciones para comprar los materiales metálicos y plásticos que se requerían en los proyectos de invernaderos presentados por los Clubes 4S y están en trámite de licitación dos proyectos más.

Si bien es cierto, la meta avanza de acuerdo con lo programado, se puede afectar su cumplimiento, si no existen oferentes en las licitaciones y que el presupuesto programado no alcance para realizar todas las obras. Se ejecutó un monto presupuestario de 4,8 millones de colones.

En el anexo 2 se detalla información de los proyectos de jóvenes rurales 2022.

E. Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.

Esta intervención estratégica tiene programadas dos metas, la primera de ella es responsabilidad del Inder y la otra a cargo del CNP. A nivel de metas, una se clasifica De acuerdo con lo programado y la otra con atraso crítico y se ejecutaron 232,0 millones de colones en la ejecución de la meta del Inder. A continuación, se detalla el avance en la ejecución de las metas con base en la clasificación citada:

- **8 proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados (Inder).**

Esta meta se clasifica de “De acuerdo con lo programado “con un avance en el cumplimiento del 50 % que corresponde a cuatro proyectos en encadenamientos productivos, los cuales se encuentran con parte de los recursos transferidos por el Inder a las organizaciones ejecutoras por un monto de 232,0 millones de colones. La temática de los proyectos es: almacenamiento, conservación y comercialización de granos básicos, mejora de productividad en fincas ganaderas, producción de abacá, producción de camarón y promoción de turismo rural comunitario.

La distribución regional de los cuatro proyectos se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 4
Inder: Proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado
Al 30 de junio 2022

Región/Territorio	Nombre del proyecto y organización ejecutora	Beneficiarios
Brunca-Pérez Zeledón	Almacenamiento, conservación y comercialización de granos básicos para los asociados de la Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón -Coopeceproma RL-.	88
Central Atenas-Palmare-San Ramón-Naranjo-Zarcelero	Mejora de la productividad en fincas ganaderas de San Ramón, Alajuela.	21
Huetar Norte-Sarapiquí	Microproyecto: "Fomento a la producción de abacá como estrategia para mejorar los ingresos de agricultores del territorio".	13
Pacífico Central Paquera-Cóbano- Lepanto-Chira	Módulo producción de camarón y promoción de turismo rural comunitario	21
TOTAL		143

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por la Seteder- Inder, julio 2022.

En el anexo 3, se detalla información de estos cuatro proyectos referida a descripción, objetivos, beneficiarios (hombres y mujeres) y estado actual del proyecto.

- **40 % de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Huetar Norte, (CRVAA Huetar Norte). CNP.**

Esta meta se clasifica en atraso crítico, dado que, a la fecha del corte de este primer semestre, presento un resultado del 0% en la ejecución, ya que no se ha iniciado la obra de construcción, debido a que el INS no ha transferido los recursos y solicitó un convenio firmado de administración y financiamiento de los costos de operación por parte del CNP para hacer la transferencia

Los obstáculos que se han presentado en esta meta son los siguientes:

- No se han transferido los recursos del INS al CNP para construir la obra.
- Atrasos en las gestiones para la firma del convenio entre INS-CNP para traslado de recursos.

Ante esta situación se definieron las siguientes acciones de mejora para solventar la situación:

- Continuar gestiones con INS
- La Comisión Técnica procedió a valorar el modelo de negocios, el cual actualmente se encuentra en análisis para lograr definir la ruta de la inversión pública. Ese análisis lo está llevando a cabo el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El Riesgo para el cumplimiento de la meta: No hay recursos, por lo que la obra no ha iniciado y no se terminará y no se pondrá en operación.

F. Programa Nacional de Mercados Regionales

Este programa tiene cuatro metas, de las cuales tres son responsabilidad del PIMA y la otra por el Incopeca, una meta se clasificó “De acuerdo con lo programado” y tres metas “Con riesgo de incumplimiento”.

- **40 % de ocupación Mercado Mayorista de la Región Chorotega. PIMA.²**

Esta meta presenta un avance del cumplimiento del 87,5% de la meta anual, clasificándose “De acuerdo con lo programado”, que corresponde al 35 % de ocupación en el semestre, con 18 organizaciones concesionarias establecidas en el Mercado Mayorista Región Chorotega.

La oferta de productos de estos concesionarios es: frutas, hortalizas, vegetales, mini vegetales, hierbas aromáticas, productos mínimamente procesados, granos básicos, huevo, pollo, servicio de alimentación y de transporte. La ejecución presupuestaria de la meta fue del 48,5 que corresponde a 259,4 millones de colones, provenientes de recursos propios del PIMA.

Durante el I Semestre 2022, se realizaron acciones para que las organizaciones concesionarias se fortalezcan y por consiguiente se mantengan operando. Entre las acciones desarrolladas se tienen:

- a) Actividades de vinculación oferta y demanda mediante visitas a hoteles y restaurantes de la región para dar a conocer de gama de productos y servicios que se ofrecen desde el MRMRCH.
- b) Puesta en operación de la Plataforma la Finca ha brindado opciones a los oferentes y demandantes para colocar y adquirir productos, respectivamente, situación que ha permitido ventas superiores a los 45 millones de colones. Esta plataforma pasó a manos del PIMA de manera formal a inicios del presente año.

En el anexo 4 se presenta el listado de las 18 organizaciones que se encuentran operando.

- **100% de avance de la fase de preinversión del Mercado Mayorista Inteligente Brunca (PIMA).**

Esta meta presenta un 52% de avance en el cumplimiento de la meta y se clasifica Con Riesgo de incumplimiento, a la fecha con recursos del BCIE se logró obtener varios documentos, tales como: a) Validación del Perfil del proyecto Mercado Mayorista Inteligente en la Región Brunca; b) Resumen ejecutivo Viabilidad del proyecto (según aspectos geográficos, tecnológicos y organizacionales), c) Estudio de mercado, d) Estudio de caracterización de actores, e) Estudio de necesidades o carencias técnicas y tecnológica, f) Plan de capacitación y preparación de actores, g) Estudio de Macro y micro localización, h) Diseño operativo y funcional, i) Programa de necesidades, j) Diseño prototipo constructivo y k) Línea de base para medir efectos e impactos.

No obstante, producto de decisión de la Alta Dirección del Sector, el proyecto se debió replantear por lo que los compromisos adquiridos con el BCIE debieron renegociarse con lo que la consultoría

² La meta del periodo 2019-2022 de ocupación del Mercado Chorotega, se disminuyó del 60% al 40% y la anualización 2021 en 20% y 2022: 40%. Esta modificación fue aprobada esta modificación por Mideplan, mediante oficio DM-OF-0617-2021).

ya contratada e iniciada, debió cambiarse y se decidió que, para finalizar la fase de factibilidad, se negociarían los recursos del Fondo de preinversión de Mideplan.

Los obstáculos presentados en el avance de la meta son: a) Cambio de modelo del proyecto lo que requirió realizar nuevamente los trámites formales de inscripción; b) Renegociación con empresa consultora a cargo de los estudios y c) Búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para efectos de lograr completar los estudios de preinversión.

Entre las acciones de mejora que se están trabajando están: a) Reprogramación de tareas en el BPIP MIDEPLAN y b) Análisis para realizar una propuesta intermedia valorando alternativas de uso de infraestructura existente en la Región Brunca.

El riesgo para el cumplimiento de la meta anual es el siguiente: Que el Fondo de Preinversión de Mideplan considere muy alto el monto solicitado.

- **100% de avance de la fase de preinversión del Mercado Mayorista Inteligente Huetar Caribe. (PIMA)**

Se logró un avance del 25%, ya el PIMA tiene los terrenos a su nombre (la finca quedó inscrita a nombre del PIMA el 29 de abril de 2021) y se gestionaron los recursos ante el Fondo de Preinversión de Mideplan, los cuales fueron aprobados en abril del año 2022 y se está en la fase de elaboración de los términos de referencia, para ser remitidos a Mideplan a finales del mes de julio del año en curso, para iniciar el trámite de licitación, adjudicación e inicio del estudio, el cual no se podrá concluir en el presente año.

Los obstáculos que se presentaron en el primer semestre son los siguientes:

1. Respuesta tardía por parte de MIDEPLAN en el proceso de aprobación de recursos de fondo de preinversión, ya que este trámite duro cuatro meses.
2. Tardanza en la definición de los términos de referencia por parte de PIMA.

Las acciones de mejora, para mejorar el avance de la meta son:

- a) Conclusión de términos de referencia por parte de PIMA y cumplir con el plazo de entrega: 29 de julio a Mideplan, para iniciar el concurso por parte del Fondo de preinversiones de Mideplan.
- b) Seguimiento al proceso de licitación y contratación.

El RIESGO que se presenta en el cumplimiento anual de la meta es que Mideplan no apruebe los términos de referencia o que la contratación demore o que no haya oferentes.

- **100 % de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros. Incopesca.**

Esta meta presenta un resultado del 70 % y se clasifica "Con riesgo de incumplimiento A la fecha, se cuenta con la versión final del Documento de proyecto con apoyo técnico de MIDEPLAN; así como con los Términos de Referencia (TDRs) y el registro del proyecto en el BPIP con el código asignado de 003007. Mercado de Mariscos Puntarenas. Se espera que en el segundo semestre se realizarán las contrataciones de consultores para los estudios necesarios con Fondos de Preinversión de MIDEPLAN, que permitirán el inicio de la construcción del mercado en el año 2022. En relación con

el presupuesto, se han ejecutado 5 millones de colones correspondiente a un 52% del presupuesto programado.

No obstante, se presentaron los siguientes obstáculos: 1. Mideplan se demoró cinco meses en aprobar la solicitud de financiamiento del Fondo de preinversión con recursos no reembolsables y 2. La tramitología no es rápida, los procesos son sumamente lentos.

Se definió como acción de mejora, para avanzar en la ejecución de la meta, continuar realizando gestiones con Mideplan para que el trámite de licitación sea lo más ágil posible y se puedan realizar los estudios y poder iniciar con ejecución de la obra.

El riesgo para el cumplimiento anual de la meta es: Que no se disponga de los estudios de factibilidad para iniciar la fase de ejecución de la obra.

III. Anexos

Anexo 1
CNP-PAI: Nuevas Micro-pequeñas y medianas agroempresas suplidoras
AL 30-06-2022

Región	Nombre de la agroempresa	Cédula	Ubicación cantón y distrito	Productos que ofrece	Oficio CAI	Monto facturado SIF al 30-06-2022
Huetar Caribe	ARIAS ARIAS KATHERINE	206910724	Limón, Matina, Batán	Avícolas	304-2021	4529982,31
Brunca	AGÜERO PEREZ JUAN	106550763	Puntarenas, Buenos Aires, Concepción de Pilas	Avícolas	234-2021	1019280,89
	CARNES LOMA VERDE S.A.	3101792611	San José, Pérez Zeledón, San Pedro	Cárnicos	187-2021	27330205,59
	CEDEÑO VIQUEZ JENNY	602670469	Puntarenas, Buenos Aires, San Carlos	Hortofrutícolas	268-2021	4744574,82
Central	ABARCA VALVERDE KAROL	503210133	San José, Desamparados, San Cristóbal	Avícolas	206-2021	2939711,56
	ACUÑA JIMENEZ JORGE LUIS	107750356	San José, Puriscal, Desamparaditos	Avícolas	162-2021	1114883,45
	FLORES MENA RODNEY	3031700616	Cartago, El Guarco, San Isidro	Avícolas	164-2021	11150121,24
	FRUTAS PRADO S.A.	3101801561	San José, Desamparados, El Rosario	Hortofrutícolas	143-2021	19906252,75
	GRANADOS POVEDA RICARDO (CENTRO DE CARNES GEMELOS)	302980501	Cartago, Alvarado, Cervantes	Cárnicos y avícola	342-2022	33872947,92
	INVERSIONES Y MARISCOS ALROFEMAR	3101793398	Heredia, Heredia, Ulloa	Acuícolas	425-2022	7195618,43
	ARRIETA CASTILLO DIDIER /Carnicería mi finca	503810295	Guanacaste, Bagaces, Guayabo	Cárnicos	306-2021	37133153,5
Chorotega	ASOCIACION PRODUCTORES UNIDOS AGROPECUARIOS DE CARRILLO	3002737856	Guanacaste, Carrillo, Sadinal	Hortofrutícolas	240-2021	30239235,99
	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TILAPIA DEL LAGO ARENAL	3002699073	Guanacaste, Tilarán, Arenal	Acuícolas	420-2022	27278893,28
	CHACÓN CAMPOS MIREY (EMPREENDEDORA DE LÁCTEOS DE ALTURA)	503020708	Guanacaste, Cañas, Cañas	Lácteos y derivados	428-2022	2169610
	JIMÉNEZ DELGADO GEOVANNY (FRUTAS Y VERDURAS DEL TENORIO)	604430399	Guanacaste, Bagaces, Cañas	Hortofrutícolas	424-2022	10025830,8
	ASOCIACION DE PRODUCTORES INDUSTRIALES DEL NORTE	3002301805	Alajuela, Guatuso, Katira	Hortofrutícolas	292-2021	38239043,16
Huetar Norte	ARGÜELLO SEQUEIRA PATRICIA (GRANJA LA GRANJITA)	206270033	Alajuela, Guatuso, San Rafael	Avícola	385-2021	4683686,13
	CONSULTORÍA EN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PURISCAL S.A	3101796079	Alajuela, Upala, Bijagua	Lácteos y derivados	344-2022	15117856,65
Monto total facturado						278.690.888,47

Fuente: Sepsa con base en información de la Dirección de Planificación CNP, julio 2022

Anexo 2
Conac 4-S: Distribución regional de proyectos de grupos de jóvenes
Al 30 de junio 2022

Región	Nombre del Proyecto	Monto en millones de ¢	Beneficiarios			Estado del proyecto
			Hombres	Mujeres	Total	
R. Huetar Norte	Escuela Altamira (*)	0,44	28	22	50	En proceso licitación
R. Pacífico Central	Esperanza Verde (Escuela La Joya)	1,50	18	33	51	En proceso licitación
R. Central	Los Lobos-CTP Piedades Sur	1,60	16	32	48	Ejecución, se entregó
R. Chorotega	Nuevo Amanecer-CTP Cartagena	1,30	25	32	57	Ejecución, se les entregó insumos
Total		4,84	87	119	206	

(*) a este proyecto no se le ha completado la compra de todos los materiales y suministros.

Fuente: Sepsa con base en información de Conac 4S, julio 2022

Anexo 3
Inder: Distribución regional de proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados
Al I semestre 2022

Región / Territorio	Nombre del Proyecto	Objetivos del proyecto	Descripción del proyecto	Instancia ejecutora	Beneficiarios			Estado Actual
					Hombre	Mujeres	Total	
Brunca-Pérez Zeledón	19-311-2020-1 Almacenamiento, conservación y comercialización de granos básicos para los asociados de la Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón - Coopeceproma RL-	<p>Objetivo General: Almacenar y conservar granos básicos, mediante la construcción de una bodega que cumpla con las Buenas Prácticas de Manufactura, que permita extender la comercialización y generar mayores ingresos a la cooperativa, en el cantón de Pérez Zeledón.</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseñar y construir una bodega de 497,6 m2 por un monto de ₡200 millones para almacenamiento frijol y maíz. •Comercializar la producción de maíz y frijol con los principales comercios de la Región Brunca. •Generar mayores ingresos para la cooperativa mediante el incremento de la comercialización de sus productos 	El proyecto consiste en la construcción de una bodega de almacenamiento de granos de 497 m2 de construcción. La principal razón del proyecto es construir una infraestructura que cumpla con las BPM de tal forma que se logre la preservación y conservación de la calidad del grano almacenado durante periodos de 6 meses a 1 año de almacenamiento.	INDER - COOPECEPROMA R.L.	70	18	88	El proyecto se encuentra con un 95% de avance de la etapa constructiva. La obra tiene como pendiente algunos detalles de acabado para dar por finalizada la construcción y entra en servicio la bodega.

Región / Territorio	Nombre del Proyecto	Objetivos del proyecto	Descripción del proyecto	Instancia ejecutora	Beneficiarios			Estado Actual
					Hombre	Mujeres	Total	
Pacífico Central Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira	7-313-2020-23 Módulo de producción de camarón y promoción de turismo rural comunitario	<p>General: Dotación de una plataforma y jaula flotante, así como el equipamiento que permita consolidar a la asociación AQUALBOR en un mercado de turismo y producción para Bahía Ballena en Tambor de Cóbano, mejorando la condición económica de las familias que integran la organización.</p> <p>Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lograr una apertura de turismo en la Bahía Ballena de Tambor mediante una plataforma que brinde servicios de alimentación, visitas a las granjas de maricultura, paseos en "banana boat" y diversas actividades incluyendo charlas educativas para difundir la nueva tecnología en las comunidades aledañas. Mejorar la condición socio-económica de los involucrados y externos que participen en las actividades de los cultivos así generando un mayor turismo en la comunidad de Tambor y fomentando la economía local. Innovar en un campo de actividades y establecer un precedente en alternativas ambientalmente sostenibles. 	<p>Para este proyecto lo que se pretende es que la Asociación de Acuicultores de Tambor (AQUALBOR) logre consolidar un modelo Multicomponente al incluir un paquete de equipos e infraestructura de turismo a la dotación planteada inicialmente por el Sistema de Banca de Desarrollo para las actividades de maricultura. Por tanto, es un proyecto que plantea el trabajo conjunto entre el Inder y SBD para lograr complementar dos fuentes de actividades que permitan el desarrollo socio-económico de la zona en específico a los miembros de AQUALBOR y en vía del desarrollo de las actividades emergentes se beneficie toda la comunidad de Tambor, así como fomentar este tipo de iniciativas. En estos momentos es de especial importancia ya que existe una problemática muy importante a raíz de la pesca de arrastre, por tanto, este proyecto presenta una alternativa sostenible y diversa ante esa situación.</p>	Instituto de Desarrollo Rural	7	7	14	Aprobado, una parte de los equipos ya fue entregada, y en proceso de licitación y adjudicación, se encuentran la plataforma y otros equipos.

Región / Territorio	Nombre del Proyecto	Objetivos del proyecto	Descripción del proyecto	Instancia ejecutora	Beneficiarios			Estado Actual
					Hombre	Mujeres	Total	
Huetar Norte-Sarapiquí	Microproyecto: "Fomento a la producción de abacá como estrategia para mejorar los ingresos de agricultores del territorio".	1- Apoyar los proyectos de establecimiento y mantenimiento de 7 módulos de el cultivo de abacá, mediante la adquisición de insumos, equipo y herramientas con el fin de mejorar los cultivos. 2- Brindar acompañamiento a la actividad para la generación de ingresos. 3- Generar desarrollo y mejorar la situación socioeconómica de las familias solicitantes.	Consiste en apoyar a productores de fibra de abada para que puedan incrementar las áreas de siembra y mejorar el manejo agronómico de sus cultivos.	Instituto de Desarrollo Rural	6	7	13	Se realizó la entrega de una primera parte correspondiente a los equipos, está pendiente la entrega de los insumos y se está desarrollando el proceso de compra de los insumos para completar la entrega de los apoyos para potenciar estas actividades productivas.
Central Atenas-Palmares-San Ramón-Naranjo-Zarcero	28-313-2020-11 Mejora de la productividad en fincas ganaderas de San Ramón, Alajuela.	fincas ganaderas de San Ramón, Alajuela, para hacer más eficientes sus sistemas productivos y volverlos competitivos ante la inminente competencia a nivel nacional e internacional	Consiste en la compra de ganado bovino, construcción de una quesera artesanal, un corral bovino y la instalación de sistemas de riego de purines.	Ministerio de Agricultura y Ganadería	12	9	21	Ejecutado en un 90%, quedando pendiente la entrega de dos módulos de ganado bovino para leche y la instalación de 3 sistemas de riego de purines.

Fuente: Sepsa con base en información de la Seteder, julio 2022.

Anexo 4
PIMA: Listado de organizaciones concesionarias- Mercado Chorotega 1/
Al 30/06/2022

N°	Concesionario	Tipo de producto o servicio que oferta
1	Asociación de Productores de Tilapia (APROTILA), LOCAL # G1-02	Pescado y mariscos
3	Asociación de Desarrollo Agrícola para la Exportación (ADAPEX) LOCAL # G1-06	Frutas, Hortalizas, minivegetales, hierbas aromáticas, productos mínimamente procesados.
5	Asociación Administradora de la Producción Agrícola y Coordinación del Asentamiento LA PALMERA (CERPOMA LA PALMERA), LOCAL # G1-09	Granos básicos
11	Cooperativa de Transportistas de Cañas. (COOPETRANSCAÑAS) LOCAL # G1-10	Servicios de transporte y frutas y hortalizas
15	Asociación Cámara de Agricultores Zona Norte y Zarcero) ACAPAZON, LOCAL # G1-13	Frutas y hortalizas
18	Compañía Edificadora El Ángel (CARNES EL ANGEL), LOCAL # G1-03	Carnes (res, cerdo) y embutidos
22	GUANACASTE FRESCO S.A (GUANACASTE FRESCO), LOCAL # G1-25	Frutas y Hortalizas
23	Asociación Cámara de Agricultores Zona Norte y Zarcero (ACAPAZON), LOCAL # G1-04	Huevos y pollo
25	Asociación de Productores Unidos Agropecuarios de Carrillo (APUAC), LOCAL # G1-08	Frutas y hortalizas
26	SOCIEDAD EXPORTADORA MURILLO S.A. (MUREX), LOCAL # G1-12	Tubérculos y Preformados
28	BENE & ROSPO UNO S.A. (BENE & ROSPO), LOCAL # G1-05	Abarrotes
29	VEGETALES LA PAMPA S.A, LOCAL # G2-24	Frutas y hortalizas
30	COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE DE PITHAYA DRAGON FRUIT FARM R.L. (COOPEDRAGON FRUIT R.L.), LOCAL # G2-36	Deshidratación de frutas
31	INCA DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (INCA DEL SOL) LOCAL #G1-07	Frutas y hortalizas
32	Manuel Salas (GRUPO SAYRA), LOCAL # G1-14	Carnes (res, cerdo) y embutidos
33	Cooperativa de Productores de Pitahaya y Servicios Múltiples de Costa Rica, R.L. (COOPEPITAHAYA), LOCAL # G2-32	Pitahaya
34	COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.(POPS), LOCAL # G1-16	Insumos de tiendas POPS (vasos, recipientes, servilletas pajillas, topping), almacenamiento de helado, yogurt y otros de origen lácteo, vegetal y frutas.
35	BIG COLA	Bebidas carbonatadas y jugos.

1/ El total de locales son 52 y se cuenta con un 35% de ocupación que corresponde a 18 locales. La fuente primaria de los datos del cuadro es la Dirección Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega.

Fuente: Sepsa con base en información suministrada por UPI-PIMA, julio 2022.

